

Plan de Acción do Plan Dixital de Centro

"Área/s de mellora":							
OBXECTIVO 1 :	F6 - Mellorar o intercambio de experiencias interdisciplinarias.					Acadado	
RESPONSABLE:	Xefatura de estudos - Equipo directivo					Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de experiencia interdisciplinarias realizadas						
Valor de partida	Non se aplica						
Valor previsto e data	Realizouse unha experiencia interdisciplinaria por nivel.				20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN		ESTADO	
AO1.1: Informar nun claustro ou CCP inicial	Xefatura de estudos - Equipo directivo	30/09/2022	Aula do centro		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO1.2: Facer e promover actividades interdisciplinarias relacionadas con conmemoracións e celebracións	Xefatura de estudos - Equipo directivo	20/06/2023	CCP e/ou claustro		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO1.3: Promover o intercambio de información de proxectos existentes no centro.	Xefatura de estudos - Equipo directivo	20/06/2023	CCP e/ou claustro, correo corporativo		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		

"Área/s de mellora":						
OBXECTIVO 2 :	F3 - Realizar actividades que potencien a creatividade.				Acadado	
RESPONSABLE:	Xefes de departamento				Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de actividades realizadas					
Valor de partida	Non se aplica					
Valor previsto e data	Realízase unha actividade específica por departamento ou curso			20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO	
AO2.1: Informar nun claustro ou CCP inicial	Xefatura de estudos	30/09/2022	Aula do centro		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO2.2: Promover a realización de actividades que fomenten a creatividade	Xefes de departamento	20/06/2023	CCP e/ou claustro, Correo corporativo.		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

"Área/s de mellora":							
OBXECTIVO 3 :	A2 - Mellorar a coordinación da estratexia TIC co profesorado					Acadado	
RESPONSABLE:	Dirección e coordinador TIC					Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de apartados de información e a coordinación TIC nas CCP						
Valor de partida	A coordinación actual é insuficiente e non se informa sistematicamente nas CCP						
Valor previsto e data	Engadíronse apartados de información e a coordinación TIC nas CCP				20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN		ESTADO	
A03.1: Crear un apartado nas CCP para informar das TIC do centro	Dirección	30/09/2022	CCP		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
A03.2: Crear a figura de co-coordinador no edificio de primaria	Dirección	07/09/2022	Dispoñibilidade horaria do profesorado e aceptación da figura de co-coordinador		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
A03.3: Manter información permanente na web - aula virtual e boletín TIC do centro.	Coordinador TIC	20/06/2023	Web do centro e AV		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
A03.4: Promover e recordar os recursos e ligazóns TIC na web do centro e na AV	Coordinador TIC	30/10/2022	Web do centro, AV e correo corporativo, CCP		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		

"Área/s de mellora":							
OBXECTIVO 4 :		C3+C5+Outras áreas (Factores que limitan el uso de las tecnoloxías: Equipo dixital insuficiente+Apolo técnico limitado o inexistente+Conexión a internet pouco fiable ou lenta): Mellorar a competencia no ensino dixital traballando con equipamento ou conexión de baixas/medias prestacións				Acadado	
RESPONSABLE:		Coordinador TIC				Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO		Número de incidencias relacionadas con certas dificultades do profesorado para realizar tarefas comúns na docencia dixital con equipamento ou conexión de baixas/medias prestacións.					
Valor de partida		Hai algunhas incidencias relacionadas con dificultades para realizar algunhas tarefas cotiás no ensino dixital con equipamento ou conexión de baixas/medias prestacións.					
Valor previsto e data		Non hai ou son puntuais as incidencias relacionadas con certas dificultades do profesorado para realizar tarefas comúns na docencia dixital con equipamento ou conexión de baixas/medias prestacións			20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO		
AO4.1: Actualizar o hardware dos pcs antigos. Instalar discos SSD e ampliar a memoria RAM para mellorar o rendemento dos equipos.	Coordinador TIC	30/11/2022	Presuposto para mercar os compoñentes necesarios para actualizar os equipos.		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO4.2:Programar sesións de traballo e formación sobre accións concretas e recursos existentes para a docencia dixital con equipamento de baixas/medias prestacións ou con conexión de baixa/media velocidade	Coordinador TIC	30/03/2023	Aulas do centro con conexión de rede e proxector		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		

"Área/s de mellora":							
OBXECTIVO 5 :	G - Promover o uso de novas modalidades de ensino dixital para a avaliación educativa					Acadado	
RESPONSABLE:	Xefatura de estudos, coordinador TIC					Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de actividades de avaliación feitas con ferramentas dixitais ou na aula virtual.						
Valor de partida	Considérase insuficiente o número de actividades de avaliación realizadas con ferramentas dixitais.						
Valor previsto e data	Realízase cando menos unha actividade de avaliación trimestral.					20/06/2023	
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO		
AO5.1: Promover e poñer en valor as diferentes plataformas e programas válidos para a avaliación.	Xefatura de estudos	30/10/2022	CCP, claustro, correo corporativo		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO5.2: Poñer algún apartado na AV ou na web do centro con recursos e ferramentas de avaliación dixital	Coordinador TIC	15/10/2022	Aula virtual e páxina web do centro		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO5.3: Realizar unha formación sobre a avaliación educativa con ferramentas dixitais.	Coordinador TIC	30/03/2023	Aula do centro, asesoramento e/ou participación do CFR. Grupo de traballo		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		

"Área/s de mellora":							
OBXECTIVO 6 :	H1, Alumnado+ Outras áreas(Uso da tecnoloxía: alumnado): Concienciar á comunidade educativa do uso seguro das TIC e como ferramentas de aprendizaxe					Acadado	
RESPONSABLE:	Coordinador TIC, Departamento de orientación					Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Incrementéntase o número de actividades de divulgación e información sobre o uso seguro das TIC como ferramentas de aprendizaxe a toda a comunidade educativa						
Valor de partida	Fanse pero considéranse insuficientes as actividades realizadas sobre o uso seguro das TIC. (Na actualidade fanse charlas do plan director)						
Valor previsto e data	Incrementéntase o número de actividades realizadas sobre o uso seguro das TIC como ferramentas de aprendizaxe para toda a comunidade educativa.				30/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN		ESTADO	
AO6.1: Organizar máis charlas sobre o uso seguro das TIC (Plan director anual e Navega con rumbo...)	Coordinador TIC, Departamento de orientación	20/06/2023	Aulas do centro		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO6.2: Poñer información para a comunidade educativa sobre o uso seguro das TIC e como ferramentas de aprendizaxe	Coordinador TIC	30/11/2022	Web do centro, AV		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO6.3: Realizar e divulgar un protocolo para o uso seguro das TIC entre a comunidade educativa	Coordinador TIC	30/12/2022	Web do centro, Abalar-Móbil, correo corporativo		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		

"Área/s de mellora":							
OBXECTIVO 7 :		Outras áreas: Factores negativos para aprendizaxe mixto(Dificultades para asistir ás familias) Mellorar a información e colaboración coas familias en relación ao proxecto de E-Dixgal				Acadado	
RESPONSABLE:		Titores dos cursos que comezan E-Dixgal e Coordinador TIC.				Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO		Incluír na primeira reunión coas familias un equipo E-Dixgal para informar sobre o mesmo.					
Valor de partida		Nunca se ten feito.					
Valor previsto e data		Punto a tratar na primeira reunión de curso de 5º de primaria			30/09/2022		
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN		ESTADO	
A07.1: Presentación da plataforma E-Dixgal na reunión inicial do curso.	Titores dos cursos que comezan E-Dixgal e Coordinador TIC	30/09/2022	Aula para a reunión		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
A07.2: Repartir os trípticos informativos da Xunta na primeira reunión.	Titores dos cursos	30/09/2022	Trípticos impresos		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
A07.3: Presentar e recordar o enlace na web do centro coa información relacionada co proxecto E-Dixgal	Titores dos cursos	30/09/2022	Web do centro		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		

"Área/s de mellora":							
OBXECTIVO 8 :		D3 - Impulsar colaboracións con outros centros e entidades externas				Acadado	
RESPONSABLE:		Equipo directivo e xefaturas de departamento				Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO		Número de actividades de colaboración con outros centros ou entidades externas					
Valor de partida		Non se aplica					
Valor previsto e data		Realízase unha actividade específica de colaboración por nivel.			20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN		ESTADO	
AO8.1: Favorecer e realizar algunha actividade de colaboración coa aula CeMit.	Equipo directivo e xefaturas de departamento	20/06/2023	Por definir dependendo da actividade		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO8.2: Intercambiar informacións e actividades con outros centros educativos da contorna.	Equipo directivo e xefaturas de departamento	20/06/2023	Por definir dependendo da actividade. Sistema de videoconferencia. AV, e outros recursos de cooperación web.		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		

"Área/s de mellora":						
OBXECTIVO 9 :	Impulsar a creación da Anpa				Acadado	
RESPONSABLE:	Equipo directivo e Departamento de Orientación				Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Formalizouse a ANPA					
Valor de partida	Non hai ANPA					
Valor previsto e data	Formouse e organizouse a ANPA no centro			20/06/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER						
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN		
				VALORACIÓN DA ACCIÓN		ESTADO
AO9.1: Reunión informativa ao principio do curso.	Equipo directivo e Departamento de Orientación	30/09/2022	Aula para a reunión		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO9.2: Facilitar información sobre as posibles subvencións de axuda existentes para a xestión e realización de actividades.	Equipo directivo e Departamento de Orientación	30/09/2022	Aula para a reunión, correo electrónico		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	
AO9.3 Promover canles de participación para as familias. (Xornadas de portas abertas, promoción da participación en actividades do centro...)	Equipo directivo	20/06/2023	Por definir		Realizada	
					Aprazada	
					Pendente	

NON PROCEDE: Pasa ao apartado correspondente do Plan Dixital

"Área/s de mellora":Repoñer certos equipos informáticos nas aulas e solicitar o equipamento necesario para impartir clases online e ampliar o soporte técnico.							
OBXECTIVO 10 :	Repoñer certos equipos informáticos nas aulas, solicitar o equipamento necesario para impartir clases online e ampliar o soporte técnico.					Acadado	
RESPONSABLE:	Equipo directivo, UAC, administración educativa					Non acadado	
INDICADOR/ES DO OBXECTIVO	Número de equipos que precisan renovación, reparación ou son necesarios.						
Valor de partida	Hai certos equipamentos obsoletos ou con baixo rendemento, ou son insuficientes nalgúns casos ou necesitan reparación e soporte técnico.						
Valor previsto e data	Cero equipos necesitan renovación, reparación ou non están dispoñibles				15/01/2023		
ACCIÓNS A DESENVOLVER							
DESCRICIÓN	RESPONSABLES	DATA PREVISTA FIN	RECURSOS NECESARIOS	SEGUIMIENTO DA ACCIÓN			
				VALORACIÓN DA ACCIÓN	ESTADO		
AO10.1: Solicitar equipos á UAC e tamén á administración no prazo de solicitude de material no inicio de curso.	Equipo directivo	30/09/2022	Elementos básicos de comunicación e formularios de solicitude		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO10.2: Contratar soporte técnico informático externo que acuda con certa periodicidade ao centro.	Equipo directivo	30/09/2022	Contrato con empresa externa		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		
AO10.3: Solicitar dispositivos táctiles ou tabletas dixitais para traballar nas clases online.	Equipo directivo	30/09/2022	Elementos básicos de comunicación e formularios de solicitude		Realizada		
					Aprazada		
					Pendente		